
Voorbeeldformulier 
voortgangsrapportage 
Sterk techniekonderwijs 
1 januari 2020 tot 1 juli 2021 

Dit is een voorbeeld van het online formulier voortgangsrapportage voor Sterk techniekonderwijs. U kunt dit 
gebruiken om alvast gegevens te verzamelen. In de zomer van 2021 ontvangt u een link waarmee u in het najaar 
uw voortgangsrapportage online in kunt dienen. In die link zijn de bij DUS-I bekende gegevens al ingevuld, zoals 
contactgegevens en eventueel in uw beschikking opgenomen aandachtspunten.



Voortgangsrapportage 
De voortgangsrapportage heeft betrekking op de activiteiten die in de periode 1 januari 2020 tot 1 juli 2021 zijn 
uitgevoerd. En geeft een nadere invulling van de activiteiten en begroting voor de resterende subsidieperiode. De 
rapportage geeft inzicht in de uitgevoerde activiteiten, de behaalde mijlpalen en de nog te nemen stappen om tijdig de 
beoogde doelen te behalen. 

U vult het online formulier in en uploadt de volgende documenten:  
 de in detail uitgewerkte activiteitenplanning voor de resterende subsidieperiode;
 de in detail uitgewerkte begroting voor de resterende subsidieperiode;
 de bijgewerkte lijst van betrokken scholen en partners in uw regio;
 en eventueel extra documenten, aan de hand van specifieke verwijzingen in bovengenoemde documenten. Deze 

extra documenten zijn extra informatie en vormen geen essentieel onderdeel van de formele 
voortgangsrapportage.

Algemene gegevens 
Algemene gegevens zoals bijvoorbeeld de gegevens van de penvoerder, het STO-nummer, de naam van de  vmbo-
school, het BRIN-nummer en de contactpersoon worden overgenomen uit ons systeem. Als de contactpersoon-
gegevens niet meer kloppen, kunt u dit wijzigen in het online formulier. 

Wijziging partners   
Zijn er na de goedkeuring van uw project in uw samenwerkingsverband partners toegevoegd, afgevallen of vervangen? 
Dan kunt u dit in het online formulier aangeven. Zorg bij een nieuwe partner ook voor een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst. En pas uw begroting hierop aan. 

Gevolgen corona voor het project 
In het online formulier kunt u aangeven of er als gevolg van corona activiteiten niet zijn doorgegaan of verschoven. Pas 
bijvoorbeeld mijlpalen aan voor activiteiten die worden doorgeschoven naar een ander tijdstip.  

Als activiteiten tijdens de corona periode niet door zijn gegaan, geef dan inhoudelijk en financieel aan welke activiteiten 
niet door konden gaan en hoe uw u dit (heeft) op(ge)lost. U kunt andere activiteiten opvoeren, die moeten uiteraard 
wel voldoen aan de criteria van de regeling. De activiteiten moeten passen bij het goedgekeurde plan en alle partners 
moeten het met deze keuzes eens zijn. Bij een aanpassing in de begroting: doe dit bij de nadere uitwerking van de 
begroting voor de 2e helft van de subsidieperiode. 

Algemeen beeld 
U geeft een beschrijving van de voortgang en wijzigingen ten opzichte van de planning in de goedgekeurde aanvraag. 
De volgende vragen kunnen u helpen bij het samenstellen van een beeld van de voortgang: 
 Wat ging goed?
 Wat waren de knelpunten?
 Wat heeft u gedaan om de knelpunten op te lossen?
 Welke leerpunten, inzichten, kennis heeft het project tot nu toe opgeleverd?
 Wat waren daarbij bevorderende en belemmerende factoren?
 Welke evaluatieve activiteiten dan wel (effect)- onderzoeken zijn in de afgelopen rapportageperiode uitgevoerd?
 Heeft dit binnen het project geleid tot bijstellingen van prioriteiten, activiteiten of de planning (mijlpalen)?

Zo ja, geef aan welke. 
 Zijn er activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, die niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht?
 Geef kort aan hoe de onderlinge samenwerking verloopt met scholen en bedrijven. 

U kunt extra contextrijke informatie uploaden in een pdf, Word of Excel document. Deze documenten dienen 
alleen als extra informatie en vormen derhalve geen essentieel onderdeel van de formele voortgangsrapportage. 



Kernachtige reflectie specifieke aandachtspunten 
U geeft hier een kernachtige reflectie op specifiek meegegeven aandachtspunten in de subsidiebeschikking. 

Meldingen 
Heeft u eerder meldingen gedaan bij DUS-I over wijzigingen in het project? Geef hier een samenvatting van de eerder 
goedgekeurde melding(en).  

Regiovisie van de aanvraag 
Beschrijf eventuele ontwikkelingen in de regio die van invloed zijn op de in het plan opgenomen oorspronkelijke 
regiovisie (bijvoorbeeld door de komst van een bedrijf, die invloed heeft op de behoefte van de arbeidsmarkt). Denk 
hierbij aan het volgende: 
 Hoe ver is de regio met het bereiken van de gewenste kwaliteit van het technisch vmbo, ten opzichte van hetgeen 

is voorgenomen in de regiovisie? 
 Zijn er binnen de regio omgevingsfactoren veranderd die effect hebben op de regiovisie? (denk bijvoorbeeld aan 

meer of minder aangesloten scholen, of aan vernieuwend aanbod vervolgonderwijs) 
 Is binnen de rapportageperiode de situatie rond docententekorten en scholingsbehoefte of vraag naar technisch 

personeel veranderd ten opzichte van hetgeen in de regiovisie was beschreven? Licht dit toe – dit kan ook 
eventueel aan de hand van de tabel op de volgende bladzijde. 

 Komt het huidige aantal leerlingen dat kiest voor technisch of technologisch onderwijs overeen met het aantal
dat was geraamd. Licht dit toe. 

Lopende projecten  
Zijn er (nieuwe) subsidieprojecten die van invloed zijn of gevolgen hebben op de uitvoering van uw plan en of daardoor 
overlap in activiteiten is ontstaan. Indien van toepassing geef aan op welke wijze het plan wordt aangepast, zodat de 
activiteiten uit de verschillende regelingen op elkaar aansluiten (en dubbele bekostiging van dezelfde activiteiten wordt 
voorkomen). 

Lerarenbestand technisch beroepsonderwijs 
In de aanvraag heeft u een opgave gedaan over de (bevoegde) docenten in uw regio. Update deze gegevens in 
onderstaande tabel. 

Overzicht (technische) docenten binnen de regio - Schooljaar 2021-2022 

Techniek Overige 

Vragen per profiel beantwoorden BWI PIE M&T MaT MVI D&P HBR Groen Z&W E&O 

Hoeveel docenten bezitten reeds de juiste 
bevoegdheid 2de graad (peildatum: 1-7-2021) 

Hoeveel docenten worden nog bijgeschoold 
t.b.v. volledige bevoegdheid 2de graad? Zoals
aangegeven in conversietabel. 

Hoeveel docenten hebben behoefte aan 
scholing om te verdiepen en/of te verbreden 
aanvullend op professionaliseringstrajecten 
zoals aangegeven in conversietabel 

Hoeveel docenten moeten, worden 
vervangen/opgevolgd om het natuurlijke 
verloop binnen de huidige teams op te 
vangen? 



Activiteitenplan 

Voortgang per hoofdcategorie  
Dit onderdeel moet per hoofdcategorie van activiteiten worden ingevuld. Deze hoofdcategorie moet gelijk zijn aan de 
categorie die door u in het oorspronkelijke aanvraag is gehanteerd. Voorbeelden hiervan zijn programmalijn, 
hoofdactiviteit, subregio of anders. Sluit daarbij aan. 

Beperk u in dit formulier tot de hooflijnen en geef in een bijlage de details weer per hoofdcategorie. 

• Beschrijf daarbij de behaalde (tussen)resultaten, mijlpalen, producten, doelen, etc.
• Vergelijk de voorgenomen activiteiten en de gerealiseerde activiteiten. Analyseer deze en licht de verschillen 

toe. 
• Zijn er in de rapportageperiode inhoudelijke wijzigingen opgetreden ten opzichte van het oorspronkelijk

ingediende activiteitenplan? Geef hierbij gemotiveerd alle wijzigingen aan, ook (samenvattend) de 
wijzigingen in activiteiten die al tussentijds zijn gemeld. 

• Geef wijzingen in de planning aan, samen met eventueel nieuwe mijlpalen.

Geef in een bijlage een gedetailleerde invulling van de activiteitenplanning voor de resterende subsidieperiode tot 31 
december 2023. En laat deze aansluiten bij de oorspronkelijk ingediende activiteitenplanning. 

U kunt ook een pdf, Word of Excel document uploaden met extra contextrijke detailinformatie. Deze documenten zijn 
extra informatie en vormen geen essentieel onderdeel van deze formele voortgangsrapportage.     

Organisatie 
Beschrijf eventuele wijzigingen in de organisatiestructuur. Geef aan of de onderlinge samenwerking binnen de 
rapportageperiode tot wijzigingen in het samenwerkingsverband heeft geleid. En zo ja, waarom? 

Meerwaarde van de (regionale) samenwerking 
Geef aan wat de meerwaarde is van de (regionale) samenwerking voor de volgende partijen en beschrijf eventuele 
knelpunten en oplossingen: 
 meerwaarde van de samenwerking voor de betrokken onderwijsinstellingen: basisscholen, vmbo scholen en 

mbo scholen; 
 de meerwaarde van de samenwerking voor het bedrijfsleven;
 en de meerwaarde van de samenwerking voor overige betrokken partijen (bijvoorbeeld lokale of regionale 

overheden). 

U kunt een pdf, Word of Excel document uploaden met extra contextrijke informatie. Deze documenten zijn  extra 
informatie en vormen geen essentieel onderdeel van de formele voortgangsrapportage.     

Evaluatie 
Is er al een eerste tussentijdse evaluatie door u gedaan? Zo ja, beschrijf de genomen aanpassingen naar aanleiding van 
deze eventuele tussentijdse evaluatie. 

Risicoanalyse 
Geef aan in hoeverre de risico’s -aangegeven in het oorspronkelijke plan- zich hebben voorgedaan. En hoe u daarmee 
bent omgegaan. 



Begroting 

Onderstaande tabel geeft de gerealiseerde kosten weer en  wordt als Excelbestand beschikbaar gesteld. 

Oorspronkelijk 
begroot 

Geraamd te 
realiseren 
tot 1juli 
2021 

Gerealiseerd 
tot 1 juli 
2021 

Afwijking (in %) 
realisatie tov. 
begroot in 
periode tot 
1 juli 2021 

Nog te realiseren 
(in %)  tov. de 
oorspronkelijke 
begroting 

1 Loonkosten  

2 Materiaalkosten  

3 Kosten machines 
en apparatuur 

4 Overhead 

5 Overige kosten 

Totale kosten 

Cofinanciering 

Licht de afwijking van alle in de tabel genoemde kosten toe ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. 

Cofinanciering 
Zijn er wijzigingen in de cofinanciering? Zo ja, licht deze wijziging(en) toe. Geef gemotiveerd aan waarom u denkt om 
aan het eind van de subsidieperiode de vereiste minimale 10% aan cofinanciering door bedrijven daadwerkelijk te 
behalen. Geef ook eventuele twijfels aan. 

Projectbegroting voor de resterende subsidieperiode  
De uitwerking van de begroting voor de resterende subsidieperiode kunt u via het betreffende Excel format als aparte 
bijlage uploaden. 
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